Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. Z1/2017/067/03

na stavbu „**Košeca – Miestna komunikácia – Železničná ulica – Prestavba**“

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

číslo stavby : **3178**

Čl. I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ:	**Obec Košeca**
Sídlo:	Hlavná 36/100, 018 64 Košeca
Zastúpená:	Mgr. Radomír Brtáň, starosta obce
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu:	0030 0032 3372 / 0200
IBAN:	SK09 0200 0000 0030 0032 3372
IČO:	00 317 390
DIČ:	2020610922
Tel./ Fax:	042 / 446 80 23; / 042 / 446 80 23
(ďalej len „**objednávateľ**“)	

2. Zhotoviteľ:	**Doprastav a.s.**
Sídlo:	Drieňová 27, 826 56 Bratislava,
realizačný závod:	Závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina
Zastúpený:	v súlade s platným podpisovým poriadkom spoločnosti Doprastav, a.s.: Ing. Androvič Juraj, predseda predstavenstva Ing. Michal Berger, riaditeľ závodu Žilina, na základe potvrdenia o rozsahu plnomocenstva č. 9059/01/2015 zo dňa 30.06.2015
Oprávnený na rokovanie	
-vo veciach zmluvných :	Ing. Michal Berger, riaditeľ závodu Žilina
-vo veciach výroby a realizácie:	Ing. Ján Chobot, zástupca riaditeľa Závodu Žilina
-vo veciach technických:	Ing. Pavol Noga, vedúci útvaru obchodu závodu Žilina
Označenie registra podnikateľa:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu:	oddiel: Sa, vložka č. 581/B
Bankové spojenie:	Tatra banka a.s.
číslo účtu:	0026 4002 0009/1100
IBAN:	SK92 1100 0000 0026 4002 0009
IČO:	31 333 320 IČ DPH: SK7120000206
DIČ:	2020372497
Tel.:	041 / 734 31 11
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)	

Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú Zmluvu o dielo č. : Z1/2017/067/03 (ďalej len „**zmluva**“ týmto dodatkom č. 1 (ďalej len „**dodatok**“) nasledovne :

Čl. II. – Predmet dodatku

1. Článok II. – Predmet zmluvy plnenia – bod 1 sa dopĺňa o znenie :

   „Na základe vzájomnej dohody zhotoviteľ zrealizuje naviac práce na diele „Košeca – Miestna komunikácia – Železničná ulica – Prestavba“ v rozsahu priloženého ponukového rozpočtu menej a naviac prác, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.“

2. Článok III. – Termín plnenia – bod 1, odsek 1.2.1 sa dopĺňa nasledovne :

   Termín menej a naviac prác obsiahnutých v tomto dodatku sa stanovuje nasledovne :
   Termín ukončenia prác : **27.11.2017**

3. Článok IV. – Cena predmetu zmluvy bod 1 sa dopĺňa nasledovne :

   „Cene menej a naviac prác obsiahnutých v tomto dodatku činí :
   Cena celkom : -879,95 Eur bez DPH
   (slovom : mínus osemstosedemdesiatdeväť Eur a deväťdesiatpäť Eurocentov)

   t.j. cena diela celkom bez DPH predstavuje :

Základná zmluvná cena :	250 164,31 Eur
Dodatok č. 1 :	- 879,95 Eur

   Základná zmluvná cena + Dodatok č. 1 : 249 284,36 Eur
   (slovom : dvestoštyridsaťdeväťtisíc dvestoosemdesiatštyri Eur a tridsaťšesť Eurocentov)

Čl. III. – Záverečné ustanovenia

1. Ostatné články zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmien.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je ponukový rozpočet menej a naviac prác.

3. Právne vzťahy začaté pred uzatvorením tohto dodatku týkajúce sa realizácie diela podľa tohto dodatku sa v celom rozsahu riadia ustanoveniami tejto zmluvy.

4. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy č. Z1/2017/067/03.

5. Neodddeliteľnú súčasť tohto dodatku tvorí :
   Príloha č. 1 – Ponukový rozpočet menej a naviac prác

6. Tento dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali a súhlasia s jeho obsahom, na znak čoho ho podpisujú.

8. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 20.11.2017

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Juraj Androvič
predseda predstavenstva

.....
Ing. Michal Berger
riaditeľ závodu Žilina

V Košeci, dňa .....

Objednávateľ:

.....
Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce