DODATOKE. 1
k

ZMLUVE O DIELO ¢. 121/17/008
zo0 dfa 9.12.2016

ktorit podla §536 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb, Obchodného zdkonnika v platnom zneni
a podla zak. ¢. 343/2015 Z.z. zdkona o verejnom obstaravani v pl. zneni

uzavreli medzi sebou:

Objednavatel”: Obec Koseca

Sidlo: Hlavnd 36/100, 018 54 Kosice
ZastUpena: Bc. Radomir Brtan, starosta obce
Bank. spojenie: Vieobecna dverovd banka, a.s.
Cislo G&tu: 0030 0032 3372 /0200

IBAN: SK09 0200 0000 0030 0032 3372
ICO: 00317390

DIC: 2020610922

Tel. 042/446 80 23

Fax: 042/446 80 23

{dalej len Objedndvatef)

a

Zhotovitel:

Sidlo:

Zastupeny:
Opravneny rokovat

Cestné stavby Liptovsky Mikulas, spol. s r.c.
Ul. 1. Maja 724, 031 01 Liptovsky Mikulaj
ing. Vladimir Ondris, konatel

v.z. Petra Pelachava (vid splnomocnenie)

- voveciach zmluvnych: Ing. Vladimir Ondris, konatel

- vo veciach technickych: Ing. Branislav Gregor

Oznadenie registra podnikatefa : Obchodny register Okresného sudu Zilina

VI, €. 426/L, odd. Sro

ICO: 31563 732

IC DPH: 2020427046

Tel. +42144 54 34214

Email: sekretariat@cestnestavbylm.sk

1.1. Vsulade s §18 a ost. ust. Zak.¢. 343/2015 Z.z. o verejnom ohstardvaniv pl. zneni a s ochfadom na
vzniknuta potrebu naviac prac, ktoré sivisia s inym technickym rieSenim vjazdov k rodinnym
domom, ktoré bolo odsihlasené tak zo strany stavebného dozora, ako aj zo strany
Objednavatela a Zhotovitela, a st€asne s ohladom na to, Ze niektoré polozky z rozpoc¢tu neboli
Cerpané alebo boli {erpané iba giastoéne, dohodli sa zmluvné strany na tomto Dodatku &. 1
k uvedenej Zmluve o Dielo, ktorou vzdjomne odsuhlasuju realiziciu naviac prac vcene

Cidnok 1
Ucel Dodatku

a v termine dojednanom tymto Dodatkom & 1.
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2.3.
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3.2.

4.1.

4.2.

4.3.

Clanok 2
Predmet Dodatku
Na zaklade vy§sie uvedenych skuto€nostf sa zmluvné strany dohodli, Ze na stavbe:
. KoZeca - Nozdrovice, cesta na Ulici Za parkom” zrealizuje Zhotovitel pre Objednavatela naviac
prace a to v rozsahu podla priloZzeného rozpogtu, ktory tvori Prilohu €. 1 tohto Dodatku.

Cena naviac prac, v rozsahu podlfa tohto Dodatku & 1 v dojednanom rozsahu je zmluvnymi
stranami dohodnutd v sume: 5 104,77 EUR bez DPH
(slovomn Péttisicjednostostyrieur a sedemdesiatsedem centov bez DPH )

DPH bude G&tovana podla pristusnych pravnych predpisov.

Vietky platobné podmienky pre cenu za naviac prace podla tohto Dodatku . 1 ostavaju bez
zmien podla platobnych podmienok dojednanych v Zmluve o Dielo ¢. 121/17/008.

Clanok 3
Qstatné dojednania

Termin pinenia v zmysle &. lIl,, odsek 1. sa nemeni.
Ostatné dojednania Zmluvy o Dielo €. 121/17/008, tymto Dodatkom nedotknuté ostavaju bez
zmien.

Clanok 4

Zaveredné ustanovenia

Obe zmluvné strany prehlasujd, Ze su plne spdsobilé k uzavretiu tohto Dodatku €. 1, Ze ich ch
vdla byt viazané touto Zmluvou je slobodnd avéina, prejavend zrozumitelne a urdito, Ze
zmluvna volnost Fiadnej zo zmluvnych stran nie je ni¢im obmedzend a Ze tento Dodatok €. 1
nepodpisujd v tiesni, v omyle ani za napadne nevyhodnych podmienok.
Tento Dodatok ¢ 1 je vyhotoveny v 5-ich rovnopisoch, z ktorych Objednavatel obdrii 3
vyhotovenia a Zhotovitel obdrZi dve vyhotovenie.
Tento Dodatok €. 1 nadoblda Géinnost diom nasledujucim po dni jeho zverejnenia s odkazom
na §47a Obcgianskeho zdkonnika.

Priloha €. 1: Rozpodet, vratane Krycieho listu rozpodtu

” -
v Kodeci, dria 2’1‘%5041? v Liptovskom Mikuldsi, diia ’?(8?‘0”

Zhotovitel:
Cestné stavby Liptovsky Mikulas, spol. sr.o.

Objedndvatel:
Obec KoSeca

Mgr. Radomir Brtaf Ing.Vladimir Ondris, konhtel
starosta obce v.Z. Petra Pelachova
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KRYCIi LIST

Nazov stavby IKoéeca - Nozdrovice, cesta na Ulicl Za parkom, stavebné apravy JKSO

dodateok €.1 ECO
Mieslo Koseca
16O IC DPH
Objednavalaf obec Kodeca
Projektant
Zhotovitel Cestné stavby Ltptbvsk;‘t Mikulas, spol. s r.o.
Spracoval
Rozpodet &islo Diia PoloZiek CPY
| | [proszorr | I:I CPA
Merné a Géelové jednotky
Pocet Naklady /1 m.j. Potet Naklady / 1 m.j. Poget Naklady /1 m.j.

Rozpoétové naklady v EUR

A Zakladné rozp. naklady |B Doplnkové naklady Cc Vedlajsie rozpo&tové naklady
1 H8V Dodavky 5 104,77 | 8 Prace naddas 13 GZS 0,00
2 .Moméi 0,00 | 9 Bez pevnejpodl. 14‘Projektové prace _ 0,00
3 ‘PSV Dodavky 0,00 110 Kuitdrna pamiatka 15 Stazené podmierky 0,00
4 Moniaz 0,00 |11 16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodavky 0.00 17 Iné VRN 0,00
6 : MontaZz - 0,00 18 VRN z rozpo&lu 0,00
7 ZRN{r.1-6) 510477 |12 DN (. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 :Kompl. Zinnost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady

23 Sacet 7,12, 19-22 5 104,77

; DP L

Déatum a podpis ) .Petiatka 247H 2000 %z 5104.77 1 020’95

Objednavatel
[ 26 Cena s DPH (r. 23-24) 612572

I E Pripo&ty a odpoéty
Datum 2 goc 2. e
Zhotovitel i}:ula’aé 26 Dedivky objednavatela 0,00
‘27045 27 Kizava dolozka ¢.00
1.8 Lot / S .
Datum a pedpis - 28 Zvyhodnenie 0,00
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