Dodatok ¢. 1
k Zmluve o dielo &. 2/2017 zo dia 28.2.2017na zhotovenie Uzemnoplanovacej
dokumentacie ,,Uzemny plan obce Koseca“,
podla § 261 ods. 2, § 536 a nasl. zakona 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika.

l.
Zmluvné strany

1. Zhotovitel: Ateliér Olympia, spol. s r.o.

Sidlo : Wolkrova 4, 851 01 Bratislava

Zastlpeny: Ing. arch. Eva Zolnayova, konatel

Bankové spojenie:  V$eobecna Uverova banka a.s., Bratislava
Cislo Gétu: SK87 0200 0000 0021 9020 1151, SUBASKBX
ICO: 366 615 915

DIC: 20 222 14 304

IC DPH: Spolo¢nost' nie je platca DPH

Oznacenie registra: OR okresného stdu Bratislava l., oddiel Sro
Cisio zapisu: Vlozka ¢.41349/B

Tel: 0903 732 558

Mail: office@atelierolympia.eu

(dalej len zhototvitel)

2.0bjednavater: Obec Koseca

Sidlo : Hlavna 36/100, 018 64 Koseca
Zastupena: Mgr. Radomir Brtan, starosta obce
Bankove spojenie:  V3eobecna verova banka a.s.,
Cislo Gétu: 0030 003203372/0200

ICO: 00317390

Darové reg. Cislo: 202 0610922

Tel.: 042/446 80 23

Fax: 042/ 446 80 23

(dalej len objednavatel)

Il.
PREDMET DODATKU

Zmluvné strany uzatvaraju tento Dodatok &. 1 PO prerokovani veci a vzajomnej dohode podra
Clanku XlIl. ods.5 Zmluvy o dielo ¢.2/2017 zo dfha 28.2.2017, ktorym sa tato meni a dopifia
nasledovne:

Clanok VI. CAS PLNENIA
- prvy odsek sa meni a dopiiia v bodoch a), b) nasledovne:

1. Zhotovitel sa zavézuje, Ze vypracuje a doda predmet zmluvy dojednany v rozsahu a
obsahu ¢lanku 1V. tejto zmluvy: :
a) |. Etapa — Koncept —do 31.10.2017 k verejnému prerokovaniu
b) Il. Etapa — Navrh —do 30.4.2018 k verejnému prerokovaniu

- - dopiiia sa novy odsek 4.
4. Casovy harmonogram realizacie diela, ktory tvori Prilohu ¢.2 tejto zmluvy o dielo, sa meni

a je neoddelitefnou stcastou tohto Dodatku &.1. k Zmluve o dielo €.2/2017 zo dfa
28.2.2017.



Il.
ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo &.2/2017 zo dha 28.12.2017 su tymto dodatkom
nezmenené a zostavajl v platnosti.

2. Dodatok €.1 je vyhotoveny v piatich rovnopisoch, majlcich povahu originalu, z ktorych
objednavatel obdrzi 4 rovnopisy a zhotovitel 1 rovnopis.

3. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tento dodatok uzavreli slobodne a vazne a na znak suhlasu
s celym obsahom ho vlastnoruéne podpisali opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

v KoSeci dina. 14.9.2017 v Bratislave dria 14.9.2017

za objednavatela: za zhotovitela:

Mgr. Radomir Brtan Do OO
Starosta obce Koseca )

Ing. arch. Eva go{nay;wé;'
Ateliér Olympia, spol. s r.o0.,
Konatelka spolo&nosti




Priloha ¢.2.

- k Dodatku ¢.1 Zmluvy o dielo ¢.2/2017 zo dia 28.2.2017.
Casovy harmonogram realizacie diela — upravuje sa nasledovne:

1. Koncept Uzemného planu obce:

- doplfiujuce prieskumy a rozbory - marec, april 2017

- spracovanie konceptu - maj — september 2017

- pracovné prerokovanie s obstaravatelom - jun, jul 2017

- spracovanie pripomienok - august 2017

- koordinacéné prace s odbornymi profesiami - jul — september 2017

- priprava dokumentécie pre proces posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie
- august, september 2017
- odovzdanie dokumentacie k verejnému prerokovaniu - oktéber 2017

2. Navrh Gizemného planu obce:

- spolupraca pri spracovani stborného stanoviska - 1/2018

- spracovanie navrhu v zmysle pokynov Suborného stanoviska - februdr —april 2018
- pracovné prerokovanie s obstaravatelom - marec 2018

- koordinaéné prace s odbornymi profesiami - marec, april 2018

- odovzdanie dokumentacie k verejnému prerokovaniu - april 2018

- priprava dokladov k Ziadosti podla §12 zakona ¢€.220/2004 Z.z. - maj 2018

- zapracovanie akceptovanych pripomienok z verejného prerokovania - jun 2018
- vyhotovenie dokumentéacie k preskimaniu podia §25 zakona ¢.50/1976 Zb.

- jul 2018
- vyhotovenie dokumentacie k schvalovaniu v obecnom zastupitelstve

- august 2018

3. Cistopis Uzemného planu obce
- vyhotovenie &istopisu dokumentacie po schvaleni v obecnom zastupitelstve
- oktéber 2018



