

Prepis otázok a odpovedí z článku uverejneného v regionálnom týždenníku (august 2014)

Otázka redaktorky MY NOVINY stredného Považia /OBZOR/:

Vedenie obce Košeca a Ladce i obyvatelia nie sú so súčasnou situáciou veľmi spokojní, nakoľko sú cesty v zlom stave po rozkopávkach.

Odpoveď: Tomáš Halán hovorca VÁHOSTAV - SK, a. s.:

Je nutné si uvedomiť, že ide rozsiahlu stavebnú činnosť a pri každej takejto činnosti prichádza k dočasným rozkopávkam ciest. Tieto projekty sú náročné, nakoľko ovplyvňujú množstvo obyvateľov, ale takýto stav je nevyhnutné tolerovať aj zo strany verejnosti do doby úplného ukončenia stavby. Stav komunikácií je primeraný zásahu do komunikácie vplyvom výstavby kanalizačných trás. V prípade výskytu dosadnutia ryhy po dažďoch VÁHOSTAV – SK, a. s. napriek prerušeniu prác svojich subdodávateľov vykonáva miestne opravy ihneď po upozornení.

Otázka redaktorky MY NOVINY stredného Považia /OBZOR/:

V Košeci je zrealizované len veľmi málo z toho, čo už k tomuto dátumu malo byť hotové. Sú rôzne dohady, prečo... Preto prosím o vaše stanovisko, ako zhotoviteľa stavby k tejto situácii. Prečo práce nepostupujú podľa pôvodného časového harmonogramu? Čo je príčinou spomalenej, resp. momentálne zastavenej výstavby kanalizácie v obci (podľa získaných info. je vybudovaných zatiaľ len 16% kanalizácie)

Odpoveď: Tomáš Halán hovorca VÁHOSTAV - SK, a. s.:

Slovenské stavebné firmy prechádzajú v posledných mesiacoch veľmi zložitým obdobím a problémy stavebného trhu sa nevyhli ani spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a. s.. Niektoré práce neboli vykonané v termíne, avšak spoločnosť VÁHOSTAV – SK, a. s. výpadok subdodávateľov nahradila výkonmi vlastných pracovníkov a zároveň zabezpečuje práce prostredníctvom nových subdodávateľov. Za vzniknuté problémy sa spoločnosť obyvateľom ospravedlňuje, avšak opatrenia, ktoré boli prijaté, neohrozujú termín ukončenia výstavby kanalizácie, t. j. jeseň budúceho roku. Svoje kapacity VÁHOSTAV – SK, a. s. momentálne sústredil na sfunkčnenie prvej časti ČOV Dubnica nad Váhom potrebnej pre možnosť dopájania sa novovybudovaných celkov kanalizácie.

Otázka redaktorky MY NOVINY stredného Považia /OBZOR/:

Ovplyvní toto oneskorenie termín ukončenia výstavby kanalizácie?

Odpoveď: Tomáš Halán hovorca VÁHOSTAV - SK, a. s.:

Súčasný mierne oneskorenie pri realizácii niektorých prác neovplyvní termín ukončenia celého projektu, pokiaľ nenastanú nepredvídateľné technické, či iné skutočnosti.

Otázka redaktorky MY NOVINY stredného Považia /OBZOR/:

Kedy sa začne na kanalizácii znova pracovať a ako to máte časovo naplánované?

Odpoveď: Tomáš Halán hovorca VÁHOSTAV - SK, a. s.:

Tento týždeň sa začne navážka šachtového materiálu, ktorý spoločnosť VÁHOSTAV – SK, a. s. musela urobiť za iných dodávateľov, ktorí nemali vysporiadané svoje materiálové záväzky. Už počas augusta 2014 budú pracovať dve až tri pracovné skupiny v Ladcoch a v Košeci štyri až šesť pracovných skupín. V plnom rozsahu budú uložené potrubné časti v štátnych cestách, ukončenie línii v miestnych komunikáciách je naplánované júna 2015.

Celý článok nájdete na tomto odkaze: <http://povazska.sme.sk/c/7332472/su-nespokojni-kanalizaciu-robja-pomaly.html>