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Harmonogram prac na vodovode a kanalizacii - odpoved

KVasmu listu & 673/2013, v ktorom pozadujete zaslat harmonogram prac na vodovode
a kanalizacii v obci KoSeca Vam uvadzame:

1. Prace na vystavbe vodovodu a kanalizacie v obci sa mézu uskutoénit az po schvaleni
realizaénej dokumentacie. Vahostav — SK, a.s., ako zhotovitel, nam nepredloZil projektovu
dokumentaciu zhotovitela, podla ktorej bude nadvézne aktualizovany harmonogram prac
v obci KoSeca. Oakavame oneskorenie prac oproti platnému harmonogramu, v ktorom
bolo uréené zahajenie prac v maji 2013, cca o tri mesiace.

2. Zhotovitel potvrdil dodanie kompletnej dokumentacie do konca juna 2013, &o umozni
zahajenie realizacie prac v obci KoSeca v auguste 2013.

3. V 22. tyzdni navrhujeme u Vas uskutoCnit’ pracovné rokovanie za u€elom predlozZenia
a prerokovania pripomienok obce k planovanému rozsahu prac. VaSe opravnené
pripomienky zapracujeme do aktualizovaného harmonogramu prac zhotovitefa. Termin
rokovania dohodne s Vami projektovy manazér stavby.
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