
 
 

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo  č. 3/2016/ZoD 

Uzatvorený medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 
513/91 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 
 

Čl. 1. Zmluvné strany 
 
 

Obstarávateľ  
 
Obchodné meno: Obec Košeca 
                             Hlavná 36/100 
                             018 64 Košeca 
V zastúpení:         Bc. Radomír Brtáň, starosta obce 
 
Bankové spojenie: VÚB Bratislava, a.s. 
Číslo účtu:             SK09 0200 0000 0030 0032 3372 
IČO:                      00317390  
DIČ:                      2020610922 
                              
Právna forma:       samospráva, obec 
Zástupca vo veciach zmluvných a  technických:  Bc. Radomír Brtáň, starosta obce    
Telefón: 042 4468183  
Fax: 042 4468023  
E-mail: starosta@koseca.sk  
 
 
Zhotoviteľ  
 
Obchodné meno: STAVCEST s.r.o. 
Sídlo:                    Bratislavská 51/123, 911 05 Trenčín        
V zastúpení:         Ing. Prosper Pajtinka   
Bankové spojenie: VÚB a.s. Trenčín 
Číslo účtu: 
IČO:                      44 150 814                                              
Zástupca vo veciach technických:  Ing. Prosper Pajtinka 
Č.tel./fax:  0903 767 232                          
 
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne v odd Sro 
Vo vložke č. 20324/R 
 
      
 
 

Čl. 2. Predmet dodatku 
 

 2.1. Názov stavby: Asfaltové povrchy miestnej komunikácie na ulici Dolný majer 
a V slatinách            

 
                   Miesto stavby: Košeca 
 
Zmena ustanovenia čl. 3.2 Zmluvy o dielo: termín ukončenia: do 7. 7. 2016 
Dôvodom zmeny termínu sú vzniknuté nepredvídané komplikácie počas prác:   
- nutnosť preložky elektrickej prípojky k RD z dôvodu nevyhovujúcej hĺbky uloženia. 
- dodatočná realizácia kanalizačnej prípojky na ulici V slatinách. 
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Zmena ustanovenia čl. 4.8 Zmluvy o dielo: zmluvná cena 
 
Pôvodné znenie:  
Zmluvná cena bude uvedená v zložení 
     Celková cena diela s DPH:                        17 924,96  Eur,  

                        z toho DPH:                       2 987,49 Eur 
                                  bez DPH:                       14 937,47 Eur 
 
Nahrádza znenie:  
 
Zmluvná cena bude uvedená v zložení 
     Celková cena diela s DPH:                      17 615,99  Eur,  

                        z toho DPH:                       2 936,00 Eur 
                                  bez DPH:                       14 679,99 Eur 
 
Rozdiel v sume 308,97 EUR s DPH vznikol v dôsledku nerealizovania spojovacieho postreku na 
podkladné vrstvy zo štrkodrvy. Po dohode zmluvných strán bola pomerná časť položky Spojovací 
postrek z výkazu a výmeru pre podklady fakturácie vynechaná. Najmä z dôvodu neúčinnosti 
postreku na štrkodrvu. Táto zmena nemá vplyv na kvalitu prevedeného diela. 
 
 
 
Dodatok je vyhotovený v troch exemplároch, pričom dva obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ. 
Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň po 
zverejnení dodatku na webovom sídle obce.  
 
 
 
 
 
V Košeci, dňa 30. 6. 2016                                           
 
 
 
 
 
 
 
 ................................................                                                 ................................................ 
             obstarávateľ                                                                                 zhotoviteľ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 


